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Приложение 
к протоколу заседания 
Управляющего совета 
Новохоперского муниципального района Воронежской области
от 05.07.2021 № 4


Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Новохоперского муниципального района Воронежской области

2 квартал 2021 года.



















1. Общая характеристика состава портфеля проектов
Муниципальная составляющая региональных проектов
	Современная школа

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
((гр. 4-гр 3) / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наименование проекта 
	Современная школа Новохопёрского муниципального района

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохопёрского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.11.2018-31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	[bookmark: _GoBack]
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9 414,495
	0
	100
	 

	
	2021
	9 414,495
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	Оборудование и оснащение Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» - МКОУ «Новохопёрская гимназия №1» МОУ «Новохоперская СОШ № 91», МКОУ «Бороздиновская СОШ», МКОУ «Троицкая СОШ», МКОУ «Центральская СОШ» МКОУ «Каменка-Садовская ООШ»
	1
	1
	0
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	Подписано соглашение с департаментом о финансировании. Заключены контракты.

	Цифровая образовательная среда

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Наименование проекта 
	Цифровая образовательная среда Новохопёрского муниципального района – Воронежской области

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохоперского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.11.2018-31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	3 799,94
	0,0
	100
	

	
	2021
	3 799,94
	0,0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	Цифровая образовательная среда МКОУ «Новохопёрская гимназия №1» МОУ «Новохоперская СОШ № 91»
	1
	0
	0
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Подписано соглашение с департаментом, проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков, заключены контракты.




	Успех каждого ребенка

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	Успех каждого ребёнка Новохопёрского муниципального района Воронежской области 

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохопёрского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.11.2018-30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	4 676,58
	0,0
	100,0
	 Подписано соглашение с департаментом, подготовлены технические задания для этапа контрактации.

	
	2021
	4 676,58
	0,0
	100,0
	

	
	Показатели проекта
	

	
	Закупка оборудования для дополнительного образования детей в МКОУ «Новохопёрская гимназия № 1», МОУ «Новохопёрская СОШ № 91», МКОУ «Елань-Коленовская СОШ № 1», МКОУ «Елань-Коленовская СОШ № 2», МОУ «Новохоперская СОШ № 2», МКОУ «Центральская СОШ»
	1
	0
	0
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Подписано соглашение с департаментом, проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков, заключены контракты.




	Формирование комфортной городской среды

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Наименование проекта 
	Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: Воронежская область, р. п. Новохоперский, пер. Пушкина, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 33, д. 37, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51

	
	Функциональный заказчик
	Администрация городского поселения – город Новохопёрск 

	
	Руководитель проекта
	Спесивцев В.Н., глава городского поселения – город Новохопёрск 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021 – 31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	8 902,76
	0
	100
	Подписано соглашение, о финансировании с департаментом ЖКХ.

	
	2021
	8 902,76
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Благоустройство дворовых территорий, шт
	12
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	
Определен подрядчик, подписан контракт, завезен материал, ведутся строительно-монтажные работы.

	Формирование комфортной городской среды

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Наименование проекта 
	Благоустройство общественной территории Елань-Коленовского городского поселения, прилегающей к зданию МКУ КСК «Кристалл», расположенный по адресу: р. п. Елань-Коленовский, ул. Центральная 4б

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Селин Н.В., глава Елань-Коленовского городского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021 – 31.12.2021 

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	3 500,035
	0,0
	100
	 Подписано соглашение, о финансировании с департаментом ЖКХ.

	
	2021
	3 500,035
	0,0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Благоустройство общественной территории, шт
	1
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Выполняется успешно.
	Определен подрядчик, подписан контракт, ведутся строительно-монтажные работы. Работы выполнены на 97%.




	№ п/п
	Чистая вода

	
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	   6
	Наименование проекта 
	«Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохоперска» (1 этап)

	
	Функциональный заказчик
	Администрация городского поселения – город Новохопёрск 

	
	Руководитель проекта
	Спесивцев В.Н., глава городского поселения – город Новохопёрск

	
	Длительность проекта
	01.02.2021 – 31.12.2021 

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	138 161,11
	767,4
	99,5
	 Подписано соглашение, о финансировании с департаментом ЖКХ.

	
	2021
	138 161,11
	767,4
	99,5
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Устройство системы водоснабжения, шт
	1
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Выполняется успешно.
	Определен подрядчик, подписан контракт, строительно-монтажные работы выполняются согласно графика.




2.	Общая характеристика состава портфеля проектов
             Муниципальные проекты
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наименование проекта 
	Строительство учебно–тренировочного катка по адресу р.п. Елань – Коленовский пр-кт. Кольцова 10а 

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Елань – Коленовского городского поселения

	
	Руководитель проекта
	Селин Н.В. – глава Елань – Коленовского городского поселения

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-25.12.2023

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	251 425, 28

	0
	-
	 Изготовлена ПСД, подана заявка в департамент аграрной политики Воронежской области, для вступления в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

	
	2022
	125 712,64

	0
	-
	

	
	2023
	125 712,64

	0
	-
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Изготовление проектно-сметной документации, шт.
	1
	1
	0
	

	
	2. Строительство учебно – тренировочного катка
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	 

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Наименование проекта 
	Строительство 4 километров водопроводной сети

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Елань – Коленовского городского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Селин Н.В. – глава Елань – Коленовского городского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2020-25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	17 978,0
	0
	100
	 

	
	2021
	1 978,0
	0
	100
	

	
	2022
	16 000,0
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Разработка проектно-сметной документации, шт. 
	1
	0
	0
	Заключен договор на изготовление ПСД в 2021 году.

	
	2.Строительсвто водопроводной сети км. 
	4
	0
	0
	СМР запланированы на 2022 год.

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	ПСД изготовлена, документация направлена на государственную экспертизу.




	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	Капитальный ремонт МБОУ «Елань-Коленовская СОШ №2»

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохопёрского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	21 669,78
	0
	-
	 

	
	2021
	21 669,78
	0
	-
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Капитальный ремонт МБОУ «Елань-Коленовская СОШ №2», ед. 
	1
	0
	-
	После проведения конкурсных процедур определен подрядчик, заключен контракт на выполнение СМР.

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	Получено финансирование на реализацию проекта на основании постановления № 533 от 27.05.2021г.





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Наименование проекта 
	Ремонт и пристройка спортивного зала на 24 места Елань-Коленовской СОШ № 2

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохоперского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	27 485,03
	10 293,72
	62,5
	 

	
	2021
	27 485,03
	10 293,72
	62,5
	СМР выполняются согласно утвержденного графика

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Ремонт и пристройка спортивного зала на 24 места Елань-Коленовской СОШ № 2, ед.
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Наименование проекта 
	Строительство детской поликлиники, расположенной по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Клиническая, д. 2

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохоперского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	02.02.2021-31.12.2023

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	   107 367,4
	0,0
	-
	 

	
	2021
	5 000,0
	0,0
	-
	

	
	2022-2023
	102 367,4
	
	
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Строительство детской поликлиники, ед
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Изготовлена ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Наименование проекта 
	Строительство школы на 1 101 мест

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохоперского района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	889 060,6
	0
	-
	 

	
	2021
	208 209,3
	0
	-
	

	
	2022
	261 254,0
	0
	-
	

	
	2023
	419 597,3
	0
	-
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Строительство школы на 1 101 мест, ед
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Изготовлена ПСД, начаты строительно-монтажные работы




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Наименование проекта 
	Устройство тротуара от ул. Клинической до ул. Советской

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохоперского муниципального района

	
	Руководитель проекта
	Спесивцев В.Н., глава городского поселения – город Новохопёрск

	
	Длительность проекта
	01.02.2021- 01.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	4 562,31
	3390,31
	25,7
	 

	
	2021
	4 562,31
	3390,31
	25,7
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Строительство тротуара, ед.
	1
	1
	0
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Завершены строительно-монтажные работы. Оплата проведена частично. Осуществляется процедура завершения проекта.





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Наименование проекта 
	Проектирование и строительство водопроводной сети 24 км

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Ярковского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Смирнова О.П. глава Ярковского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-31.12.2023

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	Уточняется
	
	
	 

	
	2021
	2 756,07
	0
	100
	Заключен договор на изготовление ПСД.

	
	2022-2024
	Уточняется
	
	
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Проектирование и строительство водопроводных сетей, км
	24
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	Наименование проекта 
	Система водоснабжения с. Елань-Колено Новохоперского района Воронежской области

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Коленовского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Федюшкин М.В., глава Коленовского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	53 546,4
	0
	100
	 

	
	2021 
	53 546,4
	0
	100
	Определен подрядчик. Выполняются строительно-монтажные работы. 

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Устройство системы водоснабжения, компл.
	1
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно.
	




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Наименование проекта 
	Обустройство территории, примыкающей к МКУ КСК "Звездный", расположенной по адресу: Воронежская область, с. Красное, ул. Советская,36Г

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Краснянского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Тыняный С.А., глава Краснянского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	28.01.2021-25.12.2022 

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	7 292,19
	237,19
	96,75
	 

	
	2021
	292,19
	237,19
	18,8
	Изготовлена проектно-сметная документация, получена экономия по результатам заключения контракта.

	
	2022
	7 000,00
	0
	-
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Изготовление проектно-сметной документации, шт.
	1
	1
	0
	

	
	2. Благоустройство площади, шт.
	1
	
	
	

	
	3. Обустройство сцены, шт.
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	 Разработана ПСД. Подана заявка в департамент по развитию муниципальных образований ВО



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Наименование проекта 
	Модернизация уличного освещения Краснянского сельского поселения

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Краснянского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Тыняный С.А., глава Краснянского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	28.01.2021-25.12.2022  

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	2719,16
	0
	100
	 

	
	2021
	0
	0
	0
	

	
	2022
	2619,16
	0
	0
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Разработка проектно-сметной документации, шт
	1
	1
	0
	

	
	2. Установка приборов учета, шт
	3
	
	
	

	
	3. Установка светильников, шт
	282
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	ПСД изготовлена в 2020 году. Подана заявка в департамент ЖКХ ВО. СМР запланированы на 2022 год.



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	Наименование проекта 
	Благоустройство сквера, расположенного по ул. Набережная в с. Красное Новохопёрского района Воронежской области

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Краснянского сельского поселения

	
	Руководитель проекта
	Тыняный С.А., глава Краснянского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	28.01.2021 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	4 140,99
	8,5
	-
	 

	
	2021
	8,5
		8,5
	0
	Изготовлена проектно-сметная документация. Получено положительное заключение по результатам проверки сметной документации.

	
	2022
	4132,49
	
	-
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Благоустройство сквера, расположенного по ул. Набережная в с. Красное, Новохоперского района Воронежской области
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13
	Наименование проекта 
	Модернизация уличного освещения в с. Троицкое

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Звягинцев В. Е. – глава Троицкого сельского поселения

	
	Длительность проекта
	01.02.2021 – 23.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1 980,00
	0,00
	100
	 

	
	2021
	100,00
	0,00
	100
	Заключен муниципальный контракт 26.04.2021г.

	
	2022
	1 880,00
	0,00
	100
	Срок не подошел

	
	Показатели проекта
	

	
	Установка светильников, шт.
	188
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	






	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	Наименование проекта 
	Обустройство территории, примыкающей к социальным объектам, расположенной по адресу: Воронежская область, Новохоперский муниципальный район, с. Троицкое, ул. Дзержинского 4Б

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Звягинцев В. Е.- глава Троицкого сельского поселения

	
	Длительность проекта
	25.01.2021 – 23.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	4 042,9
	0,00
	-
	 

	
	2021
	0,00
	0,00
	0
	08.04.2021г подана заявка в департамент по развитию муниципальных образований.

	
	2022
	4 042,9
	0,00
	-
	Срок не подошел

	
	Показатели проекта
	

	
	Обустройство территории, шт.
	1
	0
	100
	Срок не подошел

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	Наименование проекта 
	Капитальный ремонт здания МКУК «Новопокровский СДК», расположенный по адресу: Воронежская область Новохоперский район пос. Новопокровский, ул.Калинина,41»

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохопёрского муниципального района

	
	Руководитель проекта
	Кривобокова А. А, глава администрации Новопокровского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021- 25.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта(тыс. руб.) всего, в т.ч.
	10 881,8
	0,00
	100
	Заключен контракт, ведутся СМР.

	
	2021
	10 881,8
	0,0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждения в сельской местности, ед
	           1
	0
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Реализация проекта осуществляется, согласно утвержденного графика. 




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	Наименование проекта 
	Благоустройство детской универсальной площадки, расположенной по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, пос. Бороздиновский, ул.Центральная,22

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохопёрского муниципального района

	
	Руководитель проекта
	Кривобокова А. А, глава администрации Новопокровского сельского поселения

	
	Длительность проекта
	01.02.2021 – 26.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта(тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1081,10
	0,0
	
	 

	
	2021
	1081,10
	0,0
	
	Заключен контракт, ведутся СМР.

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Построен комплекс детской игровой площадки.
Благоустроена территория вокруг игровой площадки, ед.
	1
	0
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	17
	Наименование проекта 
	Замена башни Рожновского и текущий ремонт водопроводных сетей в п. Михайловский,  1,331 км

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Михайловского сельского поселения

	
	Руководитель проекта
	 Булочка В.И., глава Михайловского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-31.12.2022 

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	3985,92
	0,00
	100
	 

	
	2021
	0,00
	0,00
	100
	 

	
	2022
	3985,92
	0,0
	100
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Замена водопроводных сетей в п. Михайловский, км
	   1,331
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно.
	 Заявка на участие в конкурсном отборе направлена в департамент по развитию муниципальных образований ВО





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18
	Наименование проекта 
	Мероприятия по обустройству набережной в п. Централь

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Центральского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Шабадаев И.И., глава Центральского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование 

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	6 269,89
	0
	100
	

	
	2021-2022
	6 269,89
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Обустройство набережной, шт
	1
	0
	100
	Выполнены проектно-изыскательные работы. В департамент по развитию муниципальных образований ВО подана заявка для участия в конкурсном отборе. Заявка прошла 1 тур. Ожидаются результаты второго тура конкурсного отбора

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно. 
	



	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19
	Наименование проекта 
	Проектирование и строительство водопроводных сетей 1 км, бурение артезианской скважины п. Лепехинка

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Терновского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Писеукова Н.И., глава Терновского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	
01.02.2021-31.12.2021


	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	2291,9
	298,3
	87
	 

	
	2021
	2291,9
	298,3
	87
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Проектирование и строительство водопроводных сетей, км
	1
	1
	0
	

	
	2.Бурение артезианской скважины, шт.
	1
	1
	0
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Контракт на выполнение СМР заключен -04.03.2021. СМР завершены 24.06.2021г. Осуществлен промежуточный платеж.
 

	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	Наименование проекта 
	Капитальный ремонт Терновского СДК

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Новохопёрского муниципального района 

	
	Руководитель проекта
	Н.Л. Кателиков, заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района

	
	Длительность проекта
	
01.02.2021-31.12.2023


	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	22 770,19
	0
	100
	 

	
	2022-2023
	22 770,19
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Капитальный ремонт Терновского СДК, ед.
	1
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Изготовлена ПСД; 18.03.2021г подана заявка для вхождения в ГП Воронежской области «Развитие культуры и туризма Воронежской области». 14.04.2021 утверждена ПСД, 26.04.2021 положительное заключение гос. экспертизы




	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21
	Наименование проекта 
	Модернизация системы уличного освещения в 
Терновском сельском поселении

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Терновского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Писеукова Н.И., глава Терновского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	
01.02.2021-31.12.2021


	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1100,0
	0
	100
	 

	
	2021
	1100,0
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Замена и установка недостающих фонарей, шт.
	121
	0
	100
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Подписано соглашение с департаментом ЖКХ ВО о выделении финансирования. 30.06.2021 проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика.




	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22
	Наименование проекта 
	Обустройство общественных колодцев в с. Пыховка

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Пыховского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Чувильская Л.И., глава Пыховского сельского поселения 

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль 

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	410,9
	0
	-
	 

	
	2021
	410,9
	0
	-
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Обустройство общественных колодцев, шт
	5
	0
	-
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	Размещено извещение о проведении аукциона 11.03.2021, дата проведения аукциона – 22.03.2021г. Заключен контракт 02.04.2021г. СМР осуществляются согласно графика.





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4-гр 3 / гр. 3 *100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	Наименование проекта 
	Модернизация системы уличного освещения на территории Пыховского сельского поселения поселении (замена и установка недостающих фонарей)

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Пыховского сельского поселения 

	
	Руководитель проекта
	Чувильская Л.И., глава Пыховского сельского поселения

	
	Длительность проекта
	01.02.2021-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация и контроль

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	873,20
	0
	100
	 

	
	2021
	873,20
	0
	100
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Замена и установка недостающих фонарей, шт.
	89
	0
	100
	28.06.2021 состоялся аукцион, определен подрядчик. Начало СМР запланировано на июль 2021 года. 

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	1
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	1
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	1
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	1
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно.
	





. Динамика состава портфеля по статусам реализации проектов



	*Базовый - 2018 год 
**Заполняется нарастающим итогом 
	



Проекты (программы), реализующиеся успешно	2018 г.*	1 кв. 2019 г.**	2 кв. 2019г	3 кв. 2019г	4 кв. 2019г	1 кв. 2020г	2 кв. 2020г	3 кв. 2020г	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	8	19	31	31	31	46	58	58	58	28	29	Проекты (программы), реализующиеся с отклонениями	2018 г.*	1 кв. 2019 г.**	2 кв. 2019г	3 кв. 2019г	4 кв. 2019г	1 кв. 2020г	2 кв. 2020г	3 кв. 2020г	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	0	0	0	0	1	Проекты (программы), реализующиеся с критическими отклонениями	2018 г.*	1 кв. 2019 г.**	2 кв. 2019г	3 кв. 2019г	4 кв. 2019г	1 кв. 2020г	2 кв. 2020г	3 кв. 2020г	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	0	0	0	0	Проекты (программы), по которым срок реализации не наступил	2018 г.*	1 кв. 2019 г.**	2 кв. 2019г	3 кв. 2019г	4 кв. 2019г	1 кв. 2020г	2 кв. 2020г	3 кв. 2020г	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	0	27	16	16	16	31	19	19	19	Структура портфеля, %
